



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 5-11-2018**

**Αρ. Πρωτ. 62196/1520**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς  
Τηλέφωνα: 213-1513811  
FAX: 213-1513512  
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων**

**ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κασαπίδη Γιώργο**

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1625/18-9-2018 Ερώτηση**

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης**, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κασαπίδη Γιώργο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V, η ΔΕΗ μας ενημέρωσε ότι, στις αρχές του 2016, ο ανάδοχος του έργου ζήτησε με έγγραφο αίτημά του παράταση της προθεσμίας πέρατος του έργου κατά έξι μήνες, υποβάλλοντας νέο χρονοδιάγραμμα, με το οποίο το πέρας του έργου τοποθετείται τον Ιούλιο του 2020. Το αίτημα δεν έχει ακόμη εγκριθεί λόγω μη υποβολής σχετικών στοιχείων τεκμηρίωσης.

Όσον αφορά τα συνοδά έργα, για τα οποία είναι αρμόδια η ΔΕΗ, όλα είτε έχουν ήδη ανατεθεί είτε βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάθεσής τους, με χρονικά περιθώρια που καλύπτουν τις ανάγκες του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου. Ειδικά για το ΚΥΤ λαμβάνεται μέριμνα από την επιχείρηση, ώστε να μην υπάρξει καμία επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα εργασιών του αναδόχου.

Η ΔΕΗ σημειώνει επιπλέον ότι, η δυναμική εξέλιξη ενός τεράστιου και πολύπλοκου έργου, όπως αυτό της Πτολεμαΐδας V, πρωτοφανούς έκτασης για τα δεδομένα της ΔΕΗ αλλά και της χώρας, περιλαμβάνει συνεχείς επανεξετάσεις των επιμέρους φάσεων εργασιών και ανάλογες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος περάτωσης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση του έργου και η αποπληρωμή του δεν επηρεάζονται δεδομένου ότι η εκταμίευση της δανειακής σύμβασης, η οποία λήγει στο τέλος το 2019 με δυνατότητα παράτασης, αφορά μόνο στην πληρωμή εξοπλισμού και η αποπληρωμή των δόσεων δεν συνδέεται με το τέλος του έργου.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, για τον ΑΗΣ Καρδιάς, η συζήτηση σχετικά με την παράταση των ωρών λειτουργίας στις 32.000 ώρες -έναντι 17.000 ωρών, όπως είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου γίνεται με συντεταγμένο τρόπο σε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, μετά και από νέα στοιχεία που προσκόμισε η ελληνική πλευρά.

Σας διαβεβαιώνουμε τέλος ότι, δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος, οι τηλεθερμάνσεις στην περιοχή και ότι η επάρκεια εφοδιασμού είναι διασφαλισμένη.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ**

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Σελίδες απάντησης: 2</b>   |
| <b>Σελίδες συνημμένων: 0</b>  |
| <b>Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2</b> |